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DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, ENERGIA E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA 

UFFICIO ENERGIA 

 

 

 

RICERCA APPLICATA FINALIZZATA AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ LEGATE 

AGLI ARRETRATI IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E 

L’ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

(FER) 

 

DISCIPLINARE 

  



  

Largo Carmelo Azzarà n. 1 - 85100 Potenza. Tel. e fax 0971 37360  
C. F. 96083250769 | e-mail: info@farbas.it | pec: fondazioneosservatorio@pec.it | www.farbas.it pec 
fatturazione: fatture.farbas@pec.it  

 

1. OBIETTIVO DELL’INCARICO 

Il professionista/ricercatore dovrà contribuire a garantire un recupero tempestivo dell’efficienza ed 

efficacia amministrativa in attuazione del progetto di ricerca applicata finalizzata al superamento 

delle criticità connesse all’iter autorizzativo con l’obiettivo di implementare procedure di 

semplificazione e riduzione dei tempi amministrativi delle procedure autorizzative gestite 

dall’Ufficio Energia tramite attuazione di nuovi modelli di istruttoria da applicare per tutta la durata 

del progetto, fissando come target finale l’azzeramento dell’arretrato.  

 

 

2.  PRINCIPALI COMPITI 

Il professionista/ricercatore, coordinato dai due consulenti esperti PNRR in forza all’Ufficio Energia 

e dalla EQ Direzione Generale, nonché in stretta collaborazione con la Dirigente e i funzionari 

dell’Ufficio Energia dovrà eseguire le istruttorie delle pratiche che gli verranno assegnate, nel rispetto 

delle seguenti fasi (e sottofasi qui non esplicitate) previste dalle norme vigenti e dall’organizzazione 

d’Ufficio, in tema di Autorizzazione Unica di impianti FER: 

 

CASO A) PRATICHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI 

DELL’Art. 12 D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. 

MACROFASE I 

1. Ricezione istanza con progetto e documenti amministrativi allegati 

2. Ricezione provvedimento ambientale 

3. Verifica documentazione bloccante secondo check list (tra quelle allegate) pertinente per 

tipo di impianto e normativa di riferimento 

4. Condivisione documentazione con Enti 

5. Avviso di avvio della procedura di esproprio 

MACROFASE II 
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6. Indizione CdS asincrona 

7. Ricezione richieste di integrazione e pareri dagli Enti 

8. Verifica documentazione completa secondo check list (tra quelle allegate) pertinente per 

tipo di impianto e normativa di riferimento 

9. Inoltro richieste e pareri Enti e richiesta integrazioni di competenza dell’Ufficio Energia 

10. Ricezione integrazioni 

11. Verifica integrazioni di competenza dell’Ufficio Energia 

12. Ricezione pareri Enti 

13. Verifica pareri Enti 

14. Redazione verbale di conclusione della CdS asincrona 

15. Invio verbale di conclusione della CdS asincrona 

16. Eventuale indizione CdS sincrona 

17. Redazione verbale di conclusione della CdS sincrona 

18. Invio verbale di conclusione della CdS sincrona 

MACROFASE III 

19. Accertamento Antimafia 

20. Redazione AU 

 

CASO B) PRATICHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI 

DELL’Art. 9 D. Lgs. 190/2024 e ss.mm.ii.) 

MACROFASE I 

1. Ricezione istanza con progetto e documenti amministrativi allegati 

2. Verifica documentazione bloccante 

3. Condivisione documentazione con Enti 

4. Ricezione richieste di integrazione e pareri dagli Enti 

5. Verifica documentazione completa secondo check list (tra quelle allegate) pertinente per 

tipo di impianto e normativa di riferimento 

6. Inoltro richieste e pareri Enti e richiesta integrazioni di competenza dell’Ufficio Energia 
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7. Ricezione integrazioni 

8. Pubblicazione avviso VIA da parte dell’Autorità competente per la VIA 

9. Richiesta integrazioni su richiesta dell’Autorità competente per la VIA 

10. Ricezione integrazioni 

11. Avviso di avvio della procedura di esproprio 

MACROFASE II 

12. Convocazione della CdS 

13. Redazione verbale di conclusione della CdS asincrona 

14. Invio verbale di conclusione della CdS asincrona 

15. Eventuale indizione CdS sincrona 

16. Redazione verbale di conclusione della CdS sincrona 

17. Invio verbale di conclusione della CdS sincrona 

MACROFASE III 

18. Accertamento Antimafia 

19. Redazione AU 

 

 

3. IMPEGNO PREVISTO 

Per lo svolgimento di ognuna delle macrofasi il professionista/ricercatore avrà a disposizione: 

- Per la MACROFASE I 30 (trenta) giorni; 

- Per la MACROFASE II 60 (sessanta) giorni; 

- Per la MACROFASE III 30 (trenta) giorni; 

Il termine di ogni macrofase si interromperà alla fine della stessa fino all’avvio della successiva. 

Complessivamente per tutto l’iter istruttorio di una singola pratica di AU è prevista una durata di 120 

(centoventi) giorni escluse le interruzioni tra le macrofasi. 
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4. RISULTATI ATTESI 

L’intervento è parte integrante di una nuova strategia che miri all’efficienza ed effficacia dell’azione 

della pubblica amministrazione rappresentando un presupposto fondamentale per garantire 

l’attuazione concreta delle politiche di transizione energetica e sviluppo sostenibile. In particolare, 

nel settore delle energie rinnovabili, la capacità dell’amministrazione di istruire e concludere con 

tempestività, e con un corretto impiego di risorse, i procedimenti autorizzativi costituisce un 

indicatore essenziale di perfomance istituzionale. L’ accumulo di istanze di Autorizzazione Unica 

non ancora evase segnala una criticità strutturale, con effetti potenzialmente pregiudizievoli sul 

rispetto delle tempistiche previste per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sulla 

certezza amministrativa e sulla fiducia degli operatori economici nel sistema autorizzativo. 

In questo quadro si rende necessario attivare una proposta di ricerca applicata finalizzata al 

superamento delle criticità connesse all’iter autorizzativo si configura come un intervento 

straordinario indispensabile. 

La linea di attività di cui alla presente proposta avrà l’obiettivo di implementare procedure di 

semplificazione e riduzione dei tempi amministrativi delle procedure autorizzative gestite 

dall’Ufficio Energia tramite attuazione di nuovi modelli di istruttoria da applicare per tutta la durata 

del progetto, fissando come target finale l’azzeramento dell’arretrato. 

Con questa attività, rientrante nel progetto di ricerca applicata per la determinazione di soluzioni per 

la definitiva riduzione dei tempi di istruttoria e finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione in 

tempi certi e coerenti, pertanto si ipotizza di risolvere l’arretrato complessivo ammontante a circa 400 

istanze. 

Sulla base della ricognizione delle pratiche arretrate è stata determinato il numero di affidamenti da 

porre in essere, in modo da definire la task force in termini di istanze verificate ed istruite nelle fasi 

procedurali come sopra individuate. Il risultato atteso consiste nell’azzeramento dell’arretrato nel 

periodo di 120 gg. complessivi per le istruttorie nell’arco temporale massimo di nove mesi per il 

rilascio dell’autorizzazione. 

 

 


